SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Obec Zidovice

Dodatek ¢. 1

Nazev akce: Chodniky v obci Zidovice

Dodatek ¢.1 k SoD

Dodatek ¢.1 k SoD




Cislo u zhotovitele:

Dodatek &. 1 ke smlouvé o dilo

na provedeni stavebnich praci (dale jen »~Smiouva®“)

uzavfena dle ustanoveni § 2586 a souvis. zak. & 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

1. Smluvni strany

Objednatel
Sidlo:

Zastoupeny:
Korespondenéni adresa:
ICO:

Cislo uétu:

Telefon:
E-mail:

OBEC ZIDOVICE
Zidovice 78, 411 83 Hrobce
Ing. Miloslav Krejny — starosta obce

Zidovice 78, 411 83 Hrobce
00263915

Ceska spofitelna, a.s.. ¢.0. 1003725319/0800
412871032

Zidovice@email.cz

Za objednatele opravnén jednat a podepisovat:

Ve vécech smluvnich:
Ve vécech technickych:

Ing. Miloslav Krejny
Ing. Miloslav Krejny

Ve vécech pinéni a prevzeti dila: Ing. Miloslav Krejny

Zhotovitel
Obchodni firma:

Odstépny zavod:
Sidlo:
Zastoupeny:

Korespondenéni adresa:

ICO:
DIC:
Obchodni rejstik:

Bankovni spojeni:
Telefon:
Fax:

SWIETELSKY stavebni s.r.o,

SWIETELSKY stavebni s.r.o. odstépny zavod Dopravni stavby ZAPAD
Zemska ul. 259, 337 01 Ejpovice

Pfemysl Holmik, vedougi odstépneho zavodu Dopravni stavby ZAPAD

SWIETELSKY stavebni $.r.0., oblast Louny, Postolopriska 2956,
440 01 Louny

480 35 599

CZ48035599

Krajsky soud Ceské Budgjovice, oddil C, viozka 8032

CSOB, a.s.; &.u: 0212269343/0300
415 652 679
415 654 628

Za zhotovitele opravnén jednat a podepisovat:

Ve vécech smluvnich:
Ve vécech technickych:

Stavbyvedouci:

Dodatek ¢.1 k SoD

Premys| Holmik, vedouci OZ DS ZAPAD
René Prochézka, feditel oblasti Louny

David Huja, vedouci stavby, tel: 725 962 867, email: d.huja@swietelsky.cz
David Huja




Preambule

Tento dodatek se uzavira po vzajemné dohodé smluvnich stran, a to vzhledem k nutnosti provést zmény
stavebnich praci, které jsou specifikovany ve Zménovém listu ¢. 1 dopinéném o rozpodet, ktery je soucasti
Zménového listu €. 1, a ktery tvofi piilohu &. 1 tohoto dodatku.

V prubéhu provadéni Dila dolo ke skuteénostem, které nebyly v projektové dokumentaci pro provadéni stavby
uvedeny a ocekavany a vznikly na zakladé pozadavku Spravy a drzby silnic Usteckého kraje (vyjadfeni Arch.
892/18, z 13.8.2018) na provedeni piechodu mezi silniénim télesem a obrubou chodniku a dale i pozadavky
Severoceskych vodovodi a kanalizaci, a.s. (vyjadieni ze dne 27.8.2018) na provedeni zmény umisténi destové
ulicni vpusti a provedeni kanaliza&ni pripojky.

VySe uvedené skuteénosti mély za nasledek nutnost zmény provedeni stavebnich praci a téZ zménu terminu
dokonceni stavebnich praci.

Zadani téchto zmén stavebnich praci zhotoviteli je nepodstatnou zménou zavazku ze smlouvy ve smyslu § 222
odst. 4 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (déle jen ,ZZVZ"), a je vizé&no na vznik okolnosti,
které objednatel nemohl s néaleZitou pééi predvidat a jejich potfeba vznikla v pribéhu vedeni stavby viz. Zménovy
list €. 1, pficemz nedochézi ke zméné celkové povahy zakazky.

1. Pfedmét dodatku €. 1 akce: Chodniky v obci Zidovice

1.5, Smluvni strany se s ohledem na provedeni vicepraci a neprovedeni ménépraci dohodly, v souladu
s odst. 5.11. Smlouvy na odpovidajici (ipravé zmény ceny Dila. Smluvni strany se dale dohodly, e se v
Clanku V. Smlouvy méni odstavec ¢&. 5.1. takto:

5.1. Smiuvni strany se dohodly na této vysi ceny za dilo:
Cena bez DPH 3 865 986,57 K¢
DPH 21 % ve vysi 811 857,20 K¢
Celkovéa cena véetné DPH 4 677 843,77 K¢

V cené uvedené vyse jsou zahmuty dodateéné stavebni prace (viceprace) ve vysi 13 907,43 K¢
K¢ bez DPH a déle neprovadéné prace (méndprace) ve vySi 20 320,87 bez DPH vyplyvajici
Z tohoto dodatku.

Tato cena byla sjednana jako cena nejvyse piipustna, ktera je prekroCitelna pouze v pfipadé zmény
pravnich pedpist ovliviiujicich vysi DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

1.2 Smluvni strany se s ohledem na nutnost provedeni zmén na zakladé pozadavki dotcenych organizaci
(Spravy a udrzby silnic Usteckého kraje a Severoceskych vodovodi a kanalizaci, a.s.) dohodly zméné
terminu dokonceni stavby, v souladu s odst. 3.5. Smlouvy.

Pavodni dokonéeni dila: 10 tydni od piedani stavenists, tj. 17. 8. 2018
Nové dokonceni dila: 7.9.2018

1.3. Mezi pfilohy Smlouvy o dilo se dopliiuje Zménovy list & 1 a Vykaz vymér, které jsou souéasti tohoto
Dodatku.

14.  VSechna ostatni ujednani ze smlouvy o dilo zistavaji neménna a tvofi spolu s timto dodatkem ¢&. 1
fadnou smlouvu o dilo.

2. Zavéretna ustanoveni

2.1. Objednatel a zhotovitel prohladuje a svymi podpisy stvrzuji, Ze jsou jim znamy vSechny soucasti
dodatku €.1, uznavaiji je a akceptuji.

2.2. Tento dodatek ¢. 1 nabyva platnosti a (¢innosti dnem jeho podpisu statutarnimi organy obou smiuvnich

Dodatek ¢.1 k SoD




stran nebo jejich zpinomocnénymi zastupci. Tento dodatek &. 1 mize byt zménén pouze pisemnou

formou.

23.  Smluvni strany konstatuji, Ze tento Dodatek byl vyhotoven ve étyfech stejnopisech, z nichz objednatel
obdrZi dvé vyhotoveni a zhotovitel dv& vyhotoveni. Kazdy stejnopis ma pravni silu originalu.

24.  Smluvni strany prohlasuji, Ze si tento dodatek ¢. 1 piied jeho podpisem predetli, ze obsahuje jejich

pravou a skutecnou vili, prostou omy
podminek, coz svymi podpisy stvrzuji

V Ejpovicich dne 28. 8. 2018

SWIETELSKY stavebni s.r.o.
odStépny zavod Dopravni stavby ZAPAD

Zhotovitel

Premys| Holmik
vedouci od$tépného zavodu

Dodatek ¢.1 k SoD

lu, natlaku a Ze nebyl uzavien v tisni za napadné nevyhodnych

V Zidovicich dne 28. 8. 2018

Obec Zidovice

Objednatel

Ing. Miloslav Krejny
starosta obce

SMLOUVY RREZKOUM!!
\2.8 -08- 2018




Dolozka podle § 41 zakona & 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjsich
predpisi.
Tento dodatek ¢. 1 ke smlouvé o dilo ze dne 14.11.20] 7, na stavebni prace na akci “Zidovice

rekonstrukce chodnikd*, s firmou SWIWTELSKY stavebni 8.1.0., byl schvalen
Zastupitelstvem obce na svém zasedani 27.8.2018 usnesenim ¢. 2018/08/07.

V Zidovicich 28.8.2018

Ing. Miloslav Krejny, starosta obce




ZMENOVY LIST €.4 — Il.etapa

a) identifikaéni tdaje

- nazev stavby :
Chodniky v obci Zidovice

- misto stavby :
k.0. Zidovice

- investor ( stavebnik) :
Obec Zidovice
Zidovice 78, 411 83 Zidovice
IC 005 26 479

- projektant :
Projekce dopravni Filip s.r.o.
Svermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem
IC 287 14 792

- dodavatel stavby :
SWIETELSKY stavebni s.r.o.
IC 48035599

b) popis zmény - technické Fegeni

- b1 zmeéna konstrukce — vypusténi betonové pridlazby kolem chodniku
Spréava a Udrzba silnic Usteckého kraje ve svém vyjadfeni z 13.8.2018 pozaduje vypusténi
pridlaZby kolem chodniku. Nové bude dopInéna asfaltobetonovéa konstrukce vozovky az k nové
osazovanym silniénim obrubam.
VySe popsana zmé&na neméni stavbu objemové ani plos$né.

- b2 zména umisténi a typu uliéni vpusti
V ramci objektu SO103 chodnik a zastavka BUS byla v komunikaci pfed Obecnim tfadem
navrzena uliéni vpust. Pfi realizaci bylo zjisténo, Ze umisténi vpusti je v kolizi s vodovodnim
radem (vpust byla umisténa nad vodovodnim fadem) . Vzhledem k nutnosti posunout vpust do
telesa chodniku mimo vozovku bude pouZita obrubnikova vpust RADBUZA. S posunutim vpusti
dojde i k posunuti kanalizaéniho napojeni bez zmény délky.

C) zména stavby - vyéisleni rozpoc¢tovych naklad

VySe popsanou technickou zmé&nou doélo k Upravé rozpodtovych naklad stavby :
vyCislené vicenaklady :

57275 § o N bez DPH - 10.618,- K¢
bodb2................... bez DPH 4.205,- K¢
celkem naklady na zménu &1 - 6.413- K&

viz. Pfiloha ¢.1 rozpoc&et naklad(i na zménu &.1.

Na vySe popsanou zménu stavby bude uzavfen dodatek smlouvy o dilo mezi investorem
Obec Zidovice,Zidovice 78, 411 83 Zidovice, IC 005 26 479 a dodavatelem SWIETELSKY
stavebni s.r.o. IC 48035599

Datum :

Viypracoval : Ing.Jaroslav Vrba, zpracovatel PD, technicky dozor investora
Schvalil :  Ing. Miloslav Krejny , starosta obce




6LV0T ¥ VYNIWZ ININTID
00950 8 13)0dJdd 2
00950 8 00950 8 000'T sy VZNEawy ZW 2A00IA BAOYUGNIGQ | M
13J0ddd
12758 €- 130400 2
TCTS8 € 1TSS € 000T- s asnda Juin oud jz1u s wey, Smmm“ . 50z
1320d4ao
nsnda jugin ndA1 eugwz e pnunsod |
Zz'819 01- VYNIINZ ININTID
854495 13204d]Yd 2
¢ P ; . i ; njjejse O:.mcm___,Ov__tvOEmc, Ti
I : w ! ! i T
W.mm veec - mmmm = £ | ZW gOopsWwwQy A141(S8V) TT 0DV BUSNICO BAISIA U0ID] AROljeysY  TTPETLLS ; o
W m m , m 8|
6 eg’ ' ] w I w/8 i ejse z 1peaolods AuQiaiz y143sod ! _ 00T
6°STT EETT .mmm 0T | z | TW/3% 00 In3szouwl A njjejse z | 100S AUIAIZ 3113 n__ OTTTZELS! W
fack i - ; ; Wweops INT i
Sor i | w : 66
”.m GHEE e ICE ‘mmm ot € . Ww 0/ 13 (SHO oAlUSWEY BUBAOIEGO) +9T DV JUpEPpod BAISIA LOIDG ?ozmuﬁﬁ TTSSTS9S, i
| m : | 4 !
G8'ELT- '66" i ‘0T- w w/g ‘0 Jmszouw A nyjeyse z joeaofods Auiaiz yLI3sod . : f 86
6691 (EETOT [4 TW/3% 020 1M52 3|ejse z 1oenofods AUIAIZ 414 }S:Nm.\.m, |
1370d14d
18'S6Z 91- 1370400 2
9T'L8Y L- 0ov'vh (ZE9'8IT- sy | 08/052/008 1ulen) Juiulis’ TO6YSTE 9¢T
! i ! ww Qg nyznoJtd s wiw; 4
s | ‘ ! (e w !
o808 _N = i | 00T Op |1 20| 0Y2A0U0I2] Op }253P YdArOUOIRq Z Njzno.d OYIIPOA JuBZes) ' TZT6YSTE! Set
1320dao
Aqzejpud aaouolaq ugisndAp 19

32IA0QIZ 1280 A AMNGOHD - T°) 1511 AAONIWZ




Sprava a tdrzba silnic Usteckého kraje,
ptispévkova organizace
Ruska 260, 417 03 Dubi 3

Sidlo:

Spriva a idrzba silnic Usteckého kraje, e v
prispévkova organizace Qbec Zidovice
Rusks 260 Zidovice 78

417 03 Dubi 411 83 Hrobce
ICO: 00080837

DIC: 210-00080837
Bankovni spojeni:
KB a.s. Teplice

¢, 31735501/0100

L
Vase znac¢ka: Nase znacka: Vytizuje: K.Husar Datum:
Arch. 892/18 e-mail: husar.lt@susuk.cz 13.08.2018
Skartaéni znak : A tel.: 416 715 427

Akee: . Zidovice - projekt dvou chodnikia a B

US zastavky* — yyjddieni ke zmené provedeni &dsti stavby
Pied dokondenim ;

Investor : Obec Zidovice, Zidovice 78, 411 83 Zidovice

. Vyse uvedena akce se dotyka silnic &. I11/24056 na p.p.c. 405/1 a silnice &.111/24617 na p-p€. 407/1 v k..
Zidovice nad Labem , které jsou v nasi majetkové sprave,
Na kontrolnim dnu a nasledné obchiizee st
télesem a obrubou chodniku.
Jako spravci silniéniho télesa

avenisté bylo prehodnoceno provedeni prechodu mezi silniénim

pozadujeme vypusténi betonové pridlazby kolem chodniku a doplnéni AB vrstev
az k nové usazovanym silni¢nim obrubdm. AB vrstva dotazena az k obrubam plynule navazuje na nivelitu
celeho jizdniho pruhu silnice, coz betonova piidlazba nespliiuje. Silni¢ni téleso je vmisté se sklonem
k chodniku. Voda je tedy gravitaéné odvadéna ke hrans silni¢niho télesa a neni zde potiieba tvofit odvodiovaci
uzlabi s vétsim sklonem - umisténim betonové piidlazby. Betonova pridlazba svou nerovnosti navic ztézuje

zimni udrzbu silni¢niho télesa pii pluzeni (nestejné vyskové usazené betonové dlazdice). Umisténim betonové
piidlazby se navic zizi pojezdova &ast sil.télesa. Srava & uelrEba sinic Uitan b "

S PR tsha 200 L0 8 D
Bce. Jana Kleinerova
vedouci TSU Litomé¥ice

Kontakt e
Provoz Litométice: Sprava a udrzba silnic Usteckého kraje. prispévkova organizace, Nadrazni 29, 412 QI Litometice
Tel.: 416 715 420, Fax.: 416 715 424 e-mail: , dat.schranka: 6hevxje




SSRGS

Vas dopis zn.: Obecni tGfad Zidovice
ze dne: Ing. Miroslav Krejny
Nage znatka: 018610220027 Zidovice 78

Vyiizuje: Daniel Kovalovsky 411 83 Hrobce
Adresa; Piitkovska 1689,

415 50 Teplice
Pracovisté: Masarykova 461/18
412 01 Litoméiice

Telefon: 840 111 111/ 416 735 252

Mobil: 724 777 627

Email: info@scvk.cz /
daniel.kovalovsky@scvk.cz

Datum; 27.08.2018

Véc: Zidovice, stavba $103, vpust uvi

Na zakladé provedeného mistniho Setfeni a kopané sondy pii realizaci stavby chodnikl
S 103 v misté ulozeni stavajiciho vodovodniho fadu v Zidovicich pred &.p. 71 byla zjisténa

S pozdravem

STl ooty dega, e
alt Fogajee, 1 phine kg, fitartt)
M0t e

g

Ing. Daniel Kovalovsky
manazer provozu vodovodi




